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RESUMEN 
El éxito en la implantación de un sistema de gestión de la calidad en una Dirección Integrada de 
Proyectos, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001, depende del conocimiento de los 
directivos, especialistas y consultores externos sobre las particularidades de la organización.  Este 
artículo muestra  cómo a través del diseño y aplicación de un procedimiento se logró, en sus etapas y 
pasos, integrar los rasgos diferenciadores de la Dirección Integrada de Proyectos con los requisitos de 
la norma ISO 9001.  Para cumplir con las exigencias del proceso de  Perfeccionamiento Empresarial 
en lo referente a los sistemas de gestión de la calidad, en las organizaciones cubanas que aplican 
ambos enfoques. La aplicación del procedimiento permitió el diseño, implantación y certificación del 
sistema de gestión de la calidad en la ESI-DIP Trasvases.  
 
Palabras claves: Dirección Integrada de Proyectos, sistema de gestión de la calidad.  
 
ABSTRACT 
The successful implementation of a Quality Management System according to the requirements of 
ISO 9001 in Project Management depends on the knowledge of managers, specialists and external 
consultants on the particularities that characterize this type of organization. Precisely the objective of 
this article is to show how by designing and implementing, a procedure was achieved in stages and 
steps where necessary integrate, the distinguishing features of the Management Project with the 
requirements of ISO 9001, to meet the requirements of the Business Improvement process regarding 
Quality Management Systems for Cuban organizations apply both approaches. The application of the 
procedure enabled the design, implementation and certification of quality management system in the 
ESI-DIP Trasvases. 
 
Key words: Project Management,   Quality Management System. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La implementación del proceso de  Perfeccionamiento Empresarial exige a  las organizaciones 
cubanas  aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en correspondencia a sus características 
tecnológicas y productivas.  Para poder elevar su eficiencia, la calidad de sus productos y servicios,  y 
apoyar el proceso de toma de decisiones, éste debe ser avalado por  alguna de las tres 
organizaciones autorizadas en el  país o certificado por la Oficina Nacional de Normalización (ONN).  
El instrumento metodológico utilizado por los organismos reguladores para evaluar la conformidad del 
SGC es el modelo ISO 9000, específicamente la norma NC: ISO 9001, lo que la convierte en el 
estándar predominante en el sistema empresarial cubano. 
Otro de los factores que conducen a su amplia implementación en el ámbito nacional e internacional, 
es que sus requisitos pueden aplicarse a cualquier organización independientemente de su tipo, 
tamaño y producto suministrado. No obstante a la flexibilidad de esta norma, se requiere de la 
experiencia de directivos, especialistas y consultores en determinar las particularidades de cada 
organización y estudiar las mejores prácticas. Esto garantiza que desde la fase de diseño del SGC se 
integren los rasgos diferenciadores de cada organización con los requisitos de la norma ISO 9001, lo 
que favorece el éxito en la implantación y sostenibilidad del sistema. 
El objetivo de este artículo es: mostrar cómo a través del diseño y aplicación de un procedimiento se 
logró en sus etapas y pasos integrar cuando fue necesario los rasgos diferenciadores de la Dirección 
Integrada de Proyectos (DIP) con los requisitos de la norma ISO 9001. Este es el enfoque empleado 
por la empresa ESI-DIP Trasvases en la gestión de la contratación y supervisión técnica de 
investigaciones, proyectos y ejecución de obras, asociados a la construcción de los trasvases. 
Proyecto que aprovecha las potencialidades hídricas de la zona este del municipio Mayarí, entre otras 
regiones, para garantizar permanentemente este  recurso y paralelamente mejorar la dimensión 
social, ocupacional y de producción en este territorio. De aquí la importancia que se le confiere al  
SGC como  garantía del cumplimiento exitoso del proyecto  y en el  ahorro al presupuesto del estado 
que se logre la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
El cumplimiento de este objetivo fue posible por la utilización de un conjunto de métodos de 
investigación científicos: teóricos, empíricos y estadísticos. Para estudiar las experiencias en el tema 
en diferentes sectores, comprender el funcionamiento y particularidades de la organización. Además 
de  incorporarlas al procedimiento diseñado e implantado que finalmente garantizó la  certificación del 
sistema de gestión de la calidad por la Oficina Nacional de Normalización.  
 
II. MÉTODOS  
Peculiaridades de la Dirección Integrada de Proyectos  
La Dirección Integrada de Proyecto (DIP) es el proceso de optimización de los recursos puestos a 
disposición del proyecto, mediante el uso de las actuales técnicas del Management. Para conseguir los 
objetivos prefijados de alcance, coste, plazo, calidad y satisfacción de los partícipes o partes 
interesadas en el proyecto1.  
Esta metodología de gestión se caracteriza por constituir una extensión de las funciones de la 
propiedad, encargada de la dirección y coordinación de todas las actividades. Se incluye el 
aseguramiento de la calidad durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, aspecto que la 
diferencia incluso dentro de las organizaciones dedicadas a la gestión de proyectos. Resulta 
determinante para la continuidad del proyecto, la gestión de la calidad en la fase de ¨concepción¨. En 
esta etapa  se determinan las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se realizan los 
estudios de la viabilidad técnica y económica, para posteriormente definir la estrategia y los objetivos 
del proyecto [1]. 
En el sector de la construcción, industria basada en proyectos donde las diferentes partes trabajan 
juntas para lograr la calidad de las obras, como la organización objeto de estudio. La implantación del 
SGC en su fase inicial depende de las relaciones, las actitudes y la comunicación, y no solamente del 
marco documentado en el que se controlan los procesos del sistema [2]. Es recomendable que la DIP 

                                                 
1 Heredia, R. Dirección Integrada de Proyecto-DIP-Project Management. Segunda edición1995. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 
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se soporte sobre estructuras  matriciales fuertes para facilitar la comunicación y permita al realizar 
los ¨cruces¨,  cubrir las zonas de interfases entre la línea horizontal (proyecto) y la vertical que es la 
que ejecuta cada función2.   
El  análisis y comprensión de   estas peculiaridades es clave en la implantación del modelo ISO 9000. 
Su éxito no depende únicamente de procesos y procedimientos bien definidos,  sino que su aplicación 
efectiva depende  de " los procesos" y " las personas", por lo que las capacidades de los practicantes 
juegan un papel importante para la implementación del SGC [3]. Estas capacidades están 
estrechamente relacionadas a la integración  entre la estructura organizativa, la orientación de la 
gestión y la orientación del  conocimiento con los requisitos  de la familia de normas ISO 9000+. Esta 
integración debe facilitar la solución de  limitaciones en la implantación de esta familia de normas en 
una DIP, tales como: 
 La tendencia de las principales guías y cuerpos de conocimientos de la gestión de proyectos de 

asegurar la calidad de estos a través del ¨plan de garantía de la calidad¨. Documento rector que 
no incluye el cumplimiento de los requisitos en los procesos de cierre, es decir en la fase de 
explotación. Situación que afecta la satisfacción  de los requisitos y principios exigidos por los 
enfoques de gestión de la calidad vigentes, como la evaluación del impacto en la sociedad. 

 El alcance del modelo ISO 9000, guía a las organizaciones, primero en  demostrar la capacidad 
de satisfacer los requisitos del cliente y luego a extender las acciones por alcanzar el éxito 
organizacional. Esto  afectaría la satisfacción de las expectativas de un amplio grupo de partes 
interesadas desde la fase de concepción. Para garantizar el éxito en la gestión del proyecto y 
minimizar los riesgos asociados a su incumplimiento.  

Por lo que aparte de las peculiaridades y limitaciones anteriormente mencionadas, es necesario que 
toda propuesta garantice que las acciones, funciones y  responsabilidades con el SGC se incorporen a 
la estructura de desagregación del proyecto (EDP). Constituye el modelo sistémico que dirige la 
acción en cada fase de su ciclo de vida  y ofrece información para la toma de decisiones y codificación 
numérica para todo tipo de tratamiento informático.  
Experiencias en la gestión de la calidad 
Se realizó  el  estudio y análisis de numerosas experiencias relativa a la implementación de la calidad 
desde una perspectiva amplia de gestión, para obtener las bases teóricas para seleccionar,  adaptar y 
(o) construir un procedimiento que permitiera  implantar el SGC en la ESI-DIP Trasvases.  
El análisis partió de la comprensión de  las  dimensiones más relevantes sobre la calidad en el 
contexto de los servicios, síntesis y referencia para futuros estudios en materia de gestión de la 
calidad [5]. En esta investigación se incluyeron los procedimientos  que refirieran una secuencia de 
pasos, acciones o tareas para diseñar e implantar sistemas de gestión de la calidad (SGC)  o que al 
menos abordaran una de sus etapas: planificar- hacer -verificar- actuar. Esta lista incluye las 
experiencias que otorgan una alta importancia a la selección y  capacitación  del equipo de trabajo [6, 
7, 8]. 
Otro de los grupos analizados, prioriza la determinación de las necesidades de las partes interesadas, 
considerándola la principal entrada a la fase de diseño del sistema. También defienden  el  empleo de 
una amplia variedad de las formas de control estratégico y operativo de la calidad  9, 10, 11, 12]. 
O´Reilly (2009) y Escoriza (2010)  se enfocan hacia la importancia de la comprensión de la función 
calidad dentro de la organización, la determinación y evaluación de los costos de la calidad y  el 
análisis de los resultados de auditorías [13, 14].   
King et al. (2008) fundamentan que uno de los factores que impide el éxito de la aplicación de los 
SGC en la construcción, es la falta comprensión de la industria por parte de los  consultores, el 
análisis de la literatura se completa con las experiencias propias de la gestión de proyectos3. Se 
destacan las propuestas de modelos para:  
 la gestión de la calidad basado en ISO 9000 [15] 

                                                 
2 Heredia, R. Dirección Integrada de Proyecto-DIP-Project Management. Segunda edición1995. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 
3 King, H. T.et al. (2008). ISO 9000 Critical Quality Elements for a    Construction Project Team. En: 
Quality Management System in Malaysian Construction Industry, chapter 3. Abdul Hakim Mohammed  
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 la gestión total de la calidad, genérico de gestión de la calidad1  [15,16] 
 

 la implantación de SGC, la gestión integrada de los sistemas[17, 18] 
 el perfeccionamiento en la implementación de ISO 9000 a través de sus factores clave  o de la 

combinación de técnicas de la gestión de  proyectos  en las  PYMEs [19, 20]  
 la implementación de un proceso de mejora para el desarrollo de productos [21] 
 la mejora en la comercialización de proyectos [22].  
A estas experiencias se agregan: 
 el estudio de los factores que generan problemas de calidad durante el ciclo de vida de los 

proyectos de la construcción [23] 
 la falta de procedimientos de gestión de la calidad en la fase de diseño y ejecución del proyecto 

que afecta el mantenimiento de los costos y el nivel de servicio [24]. 
Para su procesamiento se  partió  de  considerar como variables las fases, etapas, acciones, pasos, 
factores o tareas presentes en las experiencias, obteniéndose un total de 34 variables. Luego   se 
utilizó  dentro de  la estadística  multivariada, el análisis clúster a través del paquete estadístico SPSS 
15, utilizando como método de agrupación el ward y como distancia métrica la euclidiana cuadrado.  
La figura 1 muestra en resumen, el comportamiento  de las variables presentes en las experiencias 
estudiadas y su agrupación atendiendo a los criterios estadísticos fijados por los autores. 
 

 
Figura1. Variables utilizadas para la gestión de la calidad 

 
El primer grupo lo integran 11 variables, denominado formación - diseño - actuación, ya que  
responde mayoritariamente a variables relacionadas con la necesaria capacitación y comprensión de 
todo el personal para el funcionamiento eficaz del sistema. Incluye además la preparación para su 
diseño y el desarrollo del trabajo en equipo, así como la revisión y toma de las decisiones que 
correspondan.  
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Este grupo está integrado por las variables con mayor porcentaje de utilización por los autores, con 
excepción del análisis de la estructura actual de la organización. Paso determinante para la 
eliminación de las barreras que impiden una correcta comunicación entre los procesos y niveles, 
Guarda relación con la toma de decisiones y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas 
adoptadas. 
 
El segundo grupo connota las variables relacionadas con el diagnóstico y operación del sistema, 
coexisten  las necesarias para el tratamiento a las barreras que puedan limitar su proyección y las  
propias de su funcionamiento. Este grupo concentra las 23 variables con menor porcentaje de 
utilización por los autores, de las cuales son indispensables para una eficaz gestión de la calidad en 
una DIP: 
 
 Las relacionadas con la determinación y medición de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, la evaluación de los procesos a través de sus indicadores 
 

 El análisis  de factores internos y externos a la organización, así como las acciones  necesarias 
para garantizar el continuo compromiso de  la dirección con la implantación del sistema de 
calidad. 

 
Un elemento distintivo de ambos grupos es el poco tratamiento que recibe el análisis y (o) 
modificación de la estructura en correspondencia con los factores que definen el tipo de proyecto y el 
roll que debe desempeñar su Director. A sí como  la EDP que solo es abordada por, rasgos 
diferenciadores claves para el diseño e implantación del SGC en una  DIP [26]. 
 
Como conclusiones generales de este análisis se tiene que: 
 
 Las propuestas metodológicas se fundamentan en el análisis de  los diferentes enfoques para la 

gestión de la calidad, en la que predomina el enfoque normalizado. 
 

 Los autores coinciden mayoritariamente en el desarrollo  de las acciones para el diseño del 
sistema y la formación de las personas. No así en la etapa  de diagnóstico que es donde  
especifican los aspectos que los distinguen y consideran importante para la oportuna detección y 
solución de las barreras que impidan su futura implantación. 

 
 Las experiencias estudiadas no aportan procedimientos  que garanticen desde la fase de diseño 

del SGC integrar los rasgos diferenciadores de la DIP con los requisitos de la norma ISO 9001.  
Condición que afecta la futura implantación del sistema de gestión de la calidad en la 
organización objeto de estudio. 

 
A partir del estudio se partió al  diseño y aplicación del procedimiento, que aparece en la figura 2.El 
cual es resultado de una combinación de  las variables con mayor utilización por los autores y las  
necesarias para gestionar  la calidad. Fundamentalmente  las que facilitan la integración de los rasgos 
diferenciadores de la Dirección Integrada de Proyectos, vital para la implantación y certificación del 
SGC en la ESI-DIP Trasvases.  
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Figura 2. Procedimiento para la implantación de un SGC en una DIP 

 
 
 
 

Etapa I. LIDERAZGO 
Demostrar la necesidad de implantar un sistema de gestión de la calidad (SGC) 

Revisión y adecuación de la organización para la calidad 

Formación  al equipo 

Etapa II: DIAGNÓSTICO 

Valoración de los principios de gestión de la calidad 

Análisis de factores externos e internos 

Análisis de los requisitos de la norma ISO 9001 

Solución a los problemas que limitan la gestión de la calidad 

Etapa III: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

Revisión  y actualización de los objetivos del sistema y (o) proyectos 

Determinar los cambios que sean necesarios realizar en el diseño del sistema 

Recopilar evidencias documentadas del funcionamiento del SGC 

Definir política y objetivos generales del sistema 

Documentar el sistema 

Integración del sistema con los proyectos 

Distribuir y capacitar en  la documentación a todos  los implicados 

Revisar y aprobar los cambios realizados 

Etapa IV: CONTROL

Seguimiento y medición del sistema 

Definir y aplicar las  acciones preventivas y correctivas necesarias 

Etapa V: MEJORA 
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III. RESULTADOS 
En esta sección se presenta cómo a través del procedimiento desarrollado por los autores se 
garantiza la integración de los rasgos diferenciadores de la DIP y la implantación de la norma ISO 
9001.   
Descripción del tratamiento a los rasgos diferenciadores de la DIP en el procedimiento  
 
Desde la Etapa I Liderazgo, específicamente en el primer paso: se evalúan indicadores que responden 
tanto a la satisfacción del cliente como de otras partes interesadas. Como ejemplos de estos 
indicadores están: cumplimiento del presupuesto, cumplimiento de los contratos, índice de 
satisfacción de las partes interesadas (contratistas, organismos reguladores y clientes). 
 
En el segundo paso de la etapa I se establece, que el coordinador general del equipo preferentemente 
sea el futuro representante de la dirección con el SGC. Se determina que participen los directores de 
proyecto (definen qué, cuándo y cuánto) y los jefes de línea (definen el cómo hacer), para mejorar la 
comunicación y el desempeño de sus roles. 
 
En la Etapa II ¨Diagnóstico¨ el análisis de  factores externos, busca en primer lugar conocer  la forma 
en que la organización identifica y analiza las necesidades de las partes interesadas con el  proyecto. 
Función incluida en la fase de ¨concepción¨, necesaria para la definición de los objetivos de estas 
partes. Además de evaluar la comunicación de las metas dentro de la organización y de determinar 
todos aquellos requisitos reglamentarios relacionados con el proyecto y no especificados por los 
clientes. De esta forma se integra la planificación de la calidad con el proceso de iniciación del 
proyecto, problema vigente en las principales guías de la gestión de proyectos. La obtención de esta 
información se apoya en la adaptación de un conjunto de cuestionarios. 
 
Para el caso de la estructura se proponen evaluar si las características de los proyectos se ajustan al 
tipo de organización recomendado, a través de la tabla1.  
 

Tabla 1. Tipo de estructura en función de los factores del proyecto 
 
Factores 

Tipo de  estructura 
Funcional Matriz Autónoma 

Incertidumbre Baja Alta Alta 
Tecnología Normal Complicada Nueva 
Complejidad Baja Media Alta 
Duración Corta Normal Larga 
Tamaño Pequeño Medio Grande 
Importancia Baja Media Alta 
Cliente Varios Pocos Unos 
Interdependencia dentro 
del proyecto 

Baja Normal Alta 

Importancia del plazo Baja Normal Alta 
Diferenciación Baja Alta Media 

Fuente: adaptado de Heredia, R. (1995) 
 

Luego se analiza  su correspondencia con el roll que debe desempeñar el director de proyecto (DP), a 
través de la tabla 2. 
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Tabla 2. Correspondencia del Director de Proyecto 
 (DP) con el tipo de estructura 

Tipo de 
estructura 

Tipo de 
Director de 
Proyecto 

Detalle 

Organización 
monitor 

1 
 ¨activador¨ 

Staff, no tiene autoridad 
directa ni capacidad de 
decisión. Es una unidad de 
comunicación 

Matriz débil 2 
 
¨coordinador¨ 

Coordina todos y cada uno 
de los aspectos del 
proyecto sin tener 
capacidad y autoridad para 
la toma de decisiones. 
Ejerce su función directiva 
a través de las acciones 
que se fijan en los 
procedimientos de trabajo. 
Es una unidad de 
coordinación 

Matriz fuerte 3 
¨director 
gerente del 
proyecto¨ 

Realiza tareas 
auténticamente directivas. 
El personal a quién dirige 
no depende 
administrativamente de él, 
es el tipo normal de 
director de proyectos. Su 
responsabilidad global 
estriba en obtener los 
objetivos del proyecto. Es 
una unidad de dirección 

Proyecto 
autónomo 

4 
¨director de 
proyecto¨ 

Tiene toda la 
responsabilidad y 
autoridad dentro del 
proyecto y lo lleva a cabo 
dentro de su estructura de 
organización. Es una 
unidad de dirección 
completa 

Fuente: adaptado de Heredia, R. (1995) 
El análisis de los requisitos de la norma ISO 9001 se realiza a través de la adaptación de la  guía de 
diagnóstico del Perfeccionamiento Empresarial a este tipo de organización, en el que se incluyen 
ítems  que respondan a todas las partes interesadas con los proyectos. 
En la Etapa III: Diseño e implantación del sistema, se realiza la integración del SGC con los 
proyectos, específicamente en el tercer paso. Para lo cual se emplea el modelo de la estructura de 
desagregación del proyecto (EDP) y de los subsistemas que la integran, la estructura de 
desagregación de tareas (EDT), de responsabilidades (EDR) y en paquetes de ejecución (EDE). Este 
paso asegura que se incorporen las tareas del SGC que garanticen la calidad durante las fases de su 
ciclo de vida y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001. Entre las tareas a 
implementar están las relacionadas con la medición, seguimiento y actuación sobre los objetivos 
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generales de la calidad. Junto a la medición de los procesos, la implantación de los procedimientos 
generales y específicos, así como las definiciones de autoridad y responsabilidad de la estructura del 
proyecto (qué, cuánto, dónde) y la estructura funcional (cómo).  
Las fuentes de información para la incorporación de las tareas al proyecto, es suministrada por la 
revisión de las matrices OVAR, el mapa de procesos  y las fichas de procesos (indicadores, 
procedimientos y registros). La documentación de este paso se realiza a través del modelo4 mostrado 
en la tabla 3 y que constituye la base para la futura informatización y control del proyecto.   

 
Tabla 3. Modelo para la estructura de  

desagregación del proyecto 
CÓDIGOS EDP DESCRIPCIÓN DE 

LAS TAREAS EDT EDR EDE 
(1) (2) (3) (4) 

Nota: La codificación de las tareas, responsables y ejecutores respeta 
la establecida en la organización para facilitar su comprensión y 
comunicación 

 
En la Etapa IV ¨Control¨, lo más pertinente a la DIP es el desarrollo de una metodología que permite 
la evaluación de los costos de la calidad desde los procesos estratégicos-operativos y de apoyo en la 
organización. Se evalúan dos categorías de objetivos importantes para los proyectos (costo-calidad). 
Se incorpora la medición de la satisfacción de los clientes externos e internos y otras partes 
interesadas. 
 
IV. DISCUSIÓN  
La aplicación del procedimiento permitió: 
Diseñar e implantar totalmente el SGC en la organización, para lo cual fue necesario desarrollar un 
conjunto de procedimientos específicos como: la metodología para el cálculo de los costos de la 
calidad, el procedimiento de auditorías, el procedimiento para el diseño del sistema de indicadores. 
Así como diseñar tablas, cuestionarios e indicaciones metodológicas que facilitaron la ejecución de 
cada uno de los pasos y a que a la vez forman parte integrante del procedimiento, los que se 
aprecian en la figura 1. 
La organización clasifica como un taskforce, es decir un proyecto autónomo y según la evaluación de 
la tabla 2, existe una adecuada correspondencia entre las funciones que debe desempeñar el Director 
de Proyecto y el tipo de estructura implementada en la organización.  
Detectar y solucionar los aspectos relacionados con el liderazgo y estilo de dirección (comunicación 
oportuna); identificación y análisis de las necesidades de las partes interesadas (instrumentos) y 
análisis de datos para la toma de decisiones. 
Establecer el seguimiento, medición y toma de decisiones en los proyectos (tramos de obras) sobre 
los indicadores de las fichas de los procesos y las acciones requeridas por cada nivel (despliegue de la 
matriz OVAR) para garantizar su ejecución con la máxima calidad. 
Ubicar a la organización en una zona de perfeccionismo sobre la base de la determinación de los 
costos de la calidad en los procesos y alertar sobre la presencia de costos de fallos internos, partida 
que anteriormente se desconocía. 
Validar progresivamente el procedimiento primero con el otorgamiento del AVAL por el Centro de la 
Gestión y el Conocimiento (GECYT) y posteriormente la certificación otorgada por la Oficina Nacional 
de Normalización (ONN) al SGC de la empresa, que reconoció la madurez del sistema a través de su 
perfeccionamiento continuo. 
 
 
 
                                                 
4 Adaptado de Heredia, R. (1995) 
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V. CONCLUSIONES 
1. La implantación de la norma ISO 9001 en una DIP, requiere de la extensión de su alcance, que 

asegure la determinación y satisfacción de los requisitos de todas las partes interesadas en el 
proyecto desde la fase de concepción.  

2. Las experiencias estudiadas para implantar la gestión de la calidad en las organizaciones, 
demuestran el carácter limitado en el tratamiento a los rasgos diferenciadores de la DIP y su 
integración con los requisitos de la norma ISO 9001, como:  

 el análisis del tipo de estructura en función de los factores del proyecto  
 la correspondencia con las funciones que debe desempeñar el Director de Proyecto (DP), en las 

relaciones con las partes interesadas y  la desagregación de las actividades y tareas para 
gestionar la calidad durante el ciclo de vida del proyecto.  

3. Se diseñó y aplicó un procedimiento  a través del cual se logró en sus etapas y pasos integrar 
cuando fue necesario los rasgos diferenciadores de la DIP  con los requisitos de la  norma ISO 
9001. Acción que se materializa  desde la etapa de ¨Liderazgo¨ del procedimiento y se concreta 
con la integración SGC-Proyecto en el paso Documentación del sistema de gestión de la calidad.  

4. La aplicación del  procedimiento en la Empresa de Servicios Ingenieros- Dirección Integrada de 
Proyectos Trasvases, garantizó  diseñar, implantar, avalar  y obtener la certificación del sistema 
de gestión de la calidad por la Oficina Nacional de Normalización (ONN).  
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